ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	**PEYZAJ ÇALIŞMA PROGRAMI**	Doküman No	AGÜ.502.08.PRS.01
		Yayın Tarihi	28.01.2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Aylara Göre Görev Dağılımı

Görev	Detaylar	Ocak				Şubat				Mart				Nisan				Mayıs				Haziran				Temmuz				Ağustos				Eylül				Ekim				Kasım				Aralık			
		1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
Çim biçme	Çim alanlarının düzenli olarak biçilmesi.													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Sulama	Tüm bitki ve çim alanlarının gece saatlerinde sulanması ve bakımı											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Yabani ot temizliği	Yabani otların görünür alanlardan temizlenmesi.													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Peyzaj ekipmanlarının bakımı	Çim biçme makineleri ve sulama sistemleri kontrolü.	x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x			
Alan temizliği ve kontrolü	Oturma alanları ve mobilyaların kontrolü.				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
İlaçlama, zararlı ve hastalık kontrolü	Böcek ilaçlama, mantar hastalıklarına karşı önlem.			x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x	
Yaprak temizliği	Yaprak, dal temizliği	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													x	x	x	x	x	x	x	x
Budama	Ağaçların, çalıların, kuruyan dalların temizlenmesi, şekil budaması	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													x	x	x	x	x	x	x	x
Gübreleme ve toprak bakımı	Çim ve bitki türüne göre mineral ya da organik gübre uygulanması ve toprağın havalandırılması.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													x	x	x	x	x	x	x	x

Günlük Çalışma Programı

Saat	Görev
08:30-09:30	Ekip toplantısı ve günlük iş planının hazırlanması
09:30-12:30	Sabah çalışma
12:30-13:30	Öğle arası
13:30-15:30	Öğleden sonra çalışma
15:30-16:30	Ekipmanların temizliği, kontrol ve bakımı
16:30-17:30	Gün sonu değerlendirme ve raporlama

Ekip Görev Dağılımı ile Çalışma ve Dinlenme Saatleri

Ekip Üyesi	Görev Alanı	Çalışma ve Dinlenme Saatleri
Ekip Lideri	Günlük planlama ve raporlama	8 Saat Mesai Saatleri - 1 Saat Öğle Arası
Ekip Üyesi (Çim Biçme Operatörü)	Çim biçme traktörü ile çim biçimi	En fazla 5 Saat Saat - 1 Saat Öğle Arası - Aralıksız biçim süresi 2 saati geçmemeli ve en az 15 dk mola verilmelidir.
Ekip Üyesi (Tırpancı)	Tırpan ile ot biçimi	En fazla 5 Saat Saat - 1 Saat Öğle Arası - Aralıksız biçim süresi 2 saati geçmemeli ve en az 15 dk mola verilmelidir.
Ekip Üyesi (Sulamacı)	Sulama sistemlerinin kontrolü ve tamiri.	8 Saat Mesai Saatleri - 1 Saat Öğle Arası - 1.5 saat ara ile 15 dk mola verilmelidir.
Ekip Üyesi (Budamacı)	Ağaçların, çalıların, kuruyan dalların temizlenmesi, şekil budaması	En fazla 5 Saat Saat - 1 Saat Öğle Arası - Aralıksız biçim süresi 2 saati geçmemeli ve en az 15 dk mola verilmelidir.
Ekip Üyesi (Yaprak Temizleme)	Yaprak, dal temizliği	8 Saat Mesai Saatleri - 1 Saat Öğle Arası - 1.5 saat ara ile 15 dk mola verilmelidir.
Ekip Üyesi (İlaçlama)	Böcek ilaçlama, mantar hastalıklarına karşı önlem.	En fazla 5 Saat Saat - 1 Saat Öğle Arası - Aralıksız biçim süresi 2 saati geçmemeli ve en az 15 dk mola verilmelidir.



BÖLGELER	ÇALIŞMA TARİHİ		BÖLGELER	ÇALIŞMA TARİHİ	
1.BÖLGE REKTÖRLÜK,ORANJERİ,SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜ, BÜYÜK AMBAR YANI VE KARŞISI ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…	**5.BÖLGE** İÇ VAZİFE EVLERİ ÇEVRESİ, LABORATUVAR BİNASI ETRAFI VE GÜL PARKI	…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
2.BÖLGE VAKIF BİNASI KARŞISI VE YANI,MİSAFİRHANE ETRAFI VE İDARİ BİNA ÇEVRESİ ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…	**6.BÖLGE** ANA FABRİKA KARŞISI VE SPOR ALANLARI ETRAFI ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
3.BÖLGE İDARİ BİNA KARŞISI VE ÇINARLI YOL ETRAFI ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…	**7.BÖLGE** ERKEK ÖĞRENCİ KÖYÜ ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
4.BÖLGE SÜMER FABRİKA ANA GİRİŞİ(BAKLAVA DİLİMİ) VE PROTOKOL GİRİŞİNE KADAR ERKİLET YOLU BOYU	…/…/20…	…/…/20…	**8.BÖLGE** KIZ ÖĞRENCİ KÖYÜ ÇALIŞMA GÜNLERİ	…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…
	…/…/20…	…/…/20…		…/…/20…	…/…/20…